



✓ 1. Votre demande

1.1. Contexte général

08/04 : 16/04  
7 jour(s) ouvré(s)  
R : Claire

1.2. Compréhension besoins

08/07 : 16/07  
7 jour(s) ouvré(s)  
R : Marc, Claire

2. Notre réponse fonctionnelle et technique

2.1. Acteurs du projet

15/07 : 18/07  
4 jour(s) ouvré(s)  
R : Bertrand

2.2. Périmètre de réponse

15/07 : 17/07  
3 jour(s) ouvré(s)  
R : Bertrand, Marc

2.3. Modules génériques

15/07 : 16/07  
2 jour(s) ouvré(s)  
R : Lionel

2.4. Modules spécifiques

15/07 : 18/07  
4 jour(s) ouvré(s)  
R : Marc

3. Pilotage et organisation du projet

3.1. Pilotage du Projet

3.2. l'Étude et l'analyse

3.3. Comité Pilotage

08/07 : 09/07  
2 jour(s) ouvré(s)  
R : Bertrand

4. Échéancier et Budget

4.1. Échéancier du projet

4.2. Budget financier du projet

4.3. Conseil en référencement

4.4. Hébergement maintenance

4.5. Modalités de paiement

15/07 : 17/07  
3 jour(s) ouvré(s)  
R : Claire, Bertrand

7.1. Présentation société

7.2. Références

7.3. Moyens techniques

7.4. Maquettes projet

7.5. CV intervenants

7. Annexes

22/07 : 24/07  
3 jour(s) ouvré(s)  
R : Marc

6.1. Services de conseil

6. Autres ressources

22/07 : 22/07  
1 jour(s) ouvré(s)  
R : Claire

5.1. Liste personnels

5.2. Détail des rôles

5. Personnels engagés et rôles dans le projet

22/07 : 22/07  
1 jour(s) ouvré(s)  
R : Claire